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97 

km
Longueur du réseau

de chaleur & de froid

661
Nombre de sous-stations 

desservies

375 

GWh
Quantité d’énergie verte 

délivrée

39 600
Nombre d’équivalents 

logements desservis

87 000
Nombre de tonnes de CO2

évitées chaque année

Soit 72 500 voitures retirées de la circulation

Le réseau de Caen
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032

Les grandes dates

Fin de renouvellement du 

réseau historique

Prise 

d’exploitation

Lancement des travaux 

de déploiement et de 

renouvellement

Mise en service 

chaufferie à Chemin 

Vert

(biomasse 25MW

+ gaz 23MW)

+

Mise en service 

chaufferie Presqu’île

(échangeurs UVE 2,5MW 

+ gaz 2,5MW)

Mise en service chaufferie 

gaz BP à Hérouville

(gaz 50MW + échangeurs 

UVE 22MW)

Passage en BP du 

réseau historique HP

Mise en service chaufferie 

biomasse à Hérouville

(25 MW)

Solution 100% EnR

Derniers branchementsReprise de la 

chaufferie Vaubenard

(gaz 2,5MW)

Reprise des chaufferies

• du CHU (gaz 13MW)

Raccordement

• Calvaire St Pierre

• Chemin Vert

• Pierre Heuzé

• ZAC Presqu’île Hérouville

Raccordement

• Jardins de Calix

• ZAC Nouveau Bassin

Raccordement

• ZAC EPOPEA

• Palais des Sports
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Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ? 

• Une solution durable et 
respectueuse de 
l’environnement

• EnR&R
• La maîtrise du coût de 

l’énergie
• Tarif compétitif et stable
• TVA : 5,5%

• Le confort thermique garanti
• Conduite, exploitation, 

maintenance : 24h/24 et 
7j/7 

Les avantages
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Phasage théorique des travaux 
de réseau de chaleur



6

Plan de communication travaux
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phasage général – 5 km de réseau à déployer

Phase 1 : Equipe 1 : secteur Calvaire Saint-Pierre / 
Equipe 2 : secteur Avenue de Bruxelles / Rue des 
Sablons

• 870 ml DN350 / 580 ml DN100

• du 11/11/2024 au 21/04/2025

Phase 2 : Secteur Vallée des Jardins – Boulevard 
Jean Moulin

• 680 ml DN350

• du 10/02/2025 au 09/06/2025

Phase 3 : Secteur Avenue de Creuilly

• 570 ml DN350

• du 09/06/2025 au 11/08/2025
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 1 – Rue des Sablons

Durée de la phase

6 semaines du 11/11/2024 au 23/12/2024

Linéaire : 260m - Cadence 8m/j

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 2 – Avenue de Bruxelles

Durée de la phase

8 semaines du 02/12/2024 au 31/01/2025

Linéaire : 280m - Cadence 7m/j

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 3 – Avenue de Bruxelles – Fonçage sous Tram

Durée de la phase

9 semaines du 02/06/2025 au 04/08/2025

Selon concertation avec le CROUS

Linéaire : 30m
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 4 – Avenue de Bruxelles

Durée de la phase

7 semaines du 03/02/2025 au 22/03/2025

Linéaire : 230m - Cadence 7m/j

Accès riverains et services de secours 

maintenus



12

Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 5 – Avenue du Professeur Horatio Smith

Durée de la phase

2 semaines du 02/12/2024 au 16/12/2024

Linéaire : 25m - Cadence 3m/j

Travaux en demi-chaussé avec 

alternat de circulation
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 6 – Avenue du Professeur Horatio Smith

Durée de la phase

2 semaines du 16/12/2024 au 13/01/2025

Linéaire : 25m - Cadence 3m/j

Travaux en demi-chaussé avec 

alternat de circulation
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 7 – Rue de Galmanche

Durée de la phase

3 semaines du 13/01/2025 au 27/01/2025

Linéaire : 75m - Cadence 5m/j

Travaux en route barrée 

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 8 – Rue du Londel

Durée de la phase

3 semaines du 27/01/2025 au 10/02/2025

Linéaire : 150m - Cadence 10m/j

Travaux en route barrée 

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 9 – Rue de Lantheuil

Durée de la phase

4 semaines du 10/02/2025 au 10/03/2025

Linéaire : 200m - Cadence 10m/j

Travaux en route barrée 

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 10 – Rue de la Défense Passive

Durée de la phase

1 semaines du 10/03/2025 au 17/03/2025

Linéaire : 20m - Cadence 5m/j
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 11 – Avenue du Professeur

Horatio Smith

Durée de la phase

1 semaines du 17/03/2025 au 24/03/2025

Linéaire : 10m - Cadence 2m/j
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 12 – Carrefour avenue de Courseulles – Rue des Sablons / Vallée des 
Jardins

Durée de la phase

7 semaines du 10/02/2025 au 31/03/2025

Linéaire : 310m - Cadence 9m/j

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 13 – Fonçage Vallée des Jardins – Boulevard Jean Moulin

Durée de la phase

6 semaines du 31/03/2025 au 12/05/2025

Linéaire : 60m
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 14 – Boulevard Jean Moulin

Durée de la phase

5 semaines du ../../2025 au 30/05/2025

Linéaire : 440m
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 15.1 – Carrefour Boulevard Jean Moulin / Avenue de Creuilly

Durée de la phase

2 semaines du ../../2025 au 30/05/2025

Linéaire : 20m



23

Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 15.2 – Carrefour Boulevard Jean Moulin / Avenue de Creuilly

Durée de la phase

3 semaines du ../../2025 au 30/05/2025

Linéaire : 80m – Cadence 4m/j
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 16 – Boulevard Richemond

Durée de la phase

5 semaines du ../../2025 au 30/05/2025

Linéaire : 300m

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 17 – Fonçage carrefour Boulevard Richemond / Rue Eugène Boudin

Durée de la phase

3 semaines du ../../2025 au 30/05/2025

Linéaire : 300m

Accès riverains et services de secours 

maintenus
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Programme des travaux Lot Calvaire Saint-Pierre 2025
Phase 18 – Avenue de Creuilly

Durée de la phase

4 semaines du 14/07/2025 au 11/08/2025

Linéaire : 450m

Accès riverains et services de secours 

maintenus


